

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 23.9.2024

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: LUKYSTAV, s.r.o.
Sídlo: Váhovská cesta 517, 925 63 Dolná Streda
IČO: 45 601 992
DIČ: 2023049908
IČ DPH: SK2023049908
Zápis: OR SR, OS Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 26129/T
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK94 0900 0000 0052 0082 4904
Zastúpený: Dušan Vajdík

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: Obec Hájske
Sídlo: Hájske 410, 951 33 Hájske
IČO: 00 307 947
DIČ: 2021252717
IČ DPH: -
Zápis: -
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK83 5600 0000 0009 1967 8001
Zastúpený: Jaroslav Bennár, starosta obce

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

2. Predmet dodatku

2.1. Predmetom tohto dodatku je zmena pôvodného znenia uzatvorenej Zmluvy o dielo zo dňa 23.09.2024 v časti „ČAS PLNENIA PREMETU ZMLUVY“ (Čl. 3, bod 3.2 Zmluvy) z dôvodov, že došlo k pre stojom zo strany Zhotoviteľa pre nepredvídateľné udalosti uznané Objednávateľom (vyššia moc podľa ustanovenia 7.2. Zmluvy o dielo zo dňa 23.9.2024), a to poveternostné podmienky, ktoré zapríčinili v trvaní 21 dní počas obdobia od uzatvorenia zmluvy, teda od 23.09.2024 až do 30.4.2025, že Zhotoviteľ nedokáže odovzdať dielo v termíne do 30.4.2025, ale vzhľadom na skutočnosť trvania pre stojov v dĺžke 21 kalendárnych dní, odovzdá dielo najneskôr do 21.5.2025, za účelom ktorým sa uzatvára tento dodatok, ktorý pôvodné ustanovenia Zmluvy o dielo podpísanej dňa 23.9.2024 nahrádza novými a to v zmysle Čl. 3 tohto dodatku.

3. Ustanovenia nahrádzajúce pôvodné znenie Zmluvy o dielo.

3.1. Zmluvné strany sa z dôvodov nepredvídateľných udalostí – poveternostných podmienok, ktoré objektívne spôsobili pre stoj na strane Zhotoviteľa, ktoré nastali v priebehu trvania zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na nahradení pôvodného textu zmluvy v bode 3.2., ktorý znel:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo ako celok zrealizuje (ukončí) riadne a včas bez vád najneskôr do 30.04.2025.

a to nahradenie nasledovným znením:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo ako celok zrealizuje (ukončí) riadne a včas bez vád najneskôr do 21.05.2025.

4. Záverečné ustanovenia
- 4.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č.1 si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 4.2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.
- 4.3. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Pri povinne zverejňovaných zmluvách je účinnosť zmluvy naviazaná na jej zverejnenie. Každá zmluva alebo dodatok uzavretý povinnou osobou, ktorý podlieha povinnosti zverejnenia podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, musí byť zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, alebo na webovom sídle Obstarávateľa (s ohľadom na kategóriu povinnej osoby). V nadväznosti na zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ak Obstarávateľ nezverejnil uzavretú zmluvu, resp. dodatok k zmluve v lehote do 3 mesiacov od jej podpísania, má sa za to, že takáto zmluva alebo dodatok vôbec nevznikla. Rovnako nie je dovoľené plnenie zmluvy ešte pred dátumom jej účinnosti.

Za Zhotoviteľa:
V Dolnej Strede, 17.4.2025

Za Objednávateľa:
V Hájskom, 17.4.2025

.....

.....